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-:مقدمة 

ينقسم عمل شركات المقاولات إلى جزئين

هو تشغيل للغير بمعني قيام شركة المقاولات ببناء منشآت للغير-:الأول 

و هو الاستثمار العقاري بمعني قيام شركات المقاولات بالبناء لحسابها و بيع ما تقوم ببناءه مثل العمارات السكنية قري -:الثاني 

سياحية و خلافه

ء الأول التشغيل للغيرالجز

الأطراف -:أولا

وهي الشركة التي أسندت إليها تنفيذ المشروع و هي الجهة الوحيدة المسؤولة العامالمقاولو يطلق عليها -:شركة المقاولات -1

أمام العميل أي المالك

ليقوم بتنفيذها و لا يقع عليه أي و هو أحد الجهات التي يقوم المقاول العام بإسناد بعض الأعمال إليه -:مقاول الباطن -2

مسؤولية أمام العميل حيث أن المسؤول هو المقاول العام

و هو المالك أي الجهة التي أسندت للمقاول العام بتنفيذ المشروع-:العميل-3

ستشاري و هو المراقب علي المشروع من حيث التنفيذ و مختار من قبل العميل و قد يكون هناك اكثر من ا-:الاستشاري -4

في المشروع

يتم عن طريق -:طرق التعرف علي المشروع -:ثانيا 

طرح المناقصات بالجريدة أي الإعلانات-1

مبنية علي علاقات شخصية-2

ترشيح من استشاري المشروع-3

كيفية الدخول في المناقصات-:ثالثا 

لتثمينية و التي تعد من قبل استشاري العميل و اللوحات تقوم شركة المقاولات بشراء كراسة الشروط بالإضافة إلى المقايسة ا

الهندسية

و تشمل عقد المقاولة و الشروط العامة من حيث مسئوليات المقاول و التزاماته ، التأمينات ، البرنامج الزمني، -:كراسة الشروط 

الرسومات ، مقاولي الباطن ، الضرائب و الرسوم ، غرامة التأخير و خلافه

يمة كراسة الشروطمعالجة ق

المصاريف العمومية / من حـ 

الصندوق أو البنك / إلى حـ 

وفي حالة ارساء المناقصة على الشركة

....) عملية ( مصروف العمليات / من حـ 

المصاريف العمومية/ إلى حـ 

مثل  المدة الإضافية للعقد ، الدفعة المقدمة ، المستخلصات الشهرية الجارية ، تحليل تكلفة بنود العقدالشروط الخاصة

كالمثال التالييوضح بها بنود التنفيذ و كيفية تنفيذ كل بند و بأدق التفاصيل -:المقايسة التثمينية 

مشروع إنشاء مبني المدرجات بكلية التجارة
القيمةالفئة

الكميةالوحدةبيان الأعمالالبند
جنيهقرشجنيهقرش

أعمال الخرسانة المسلحة5
3م0.8بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات و رقاب الأعمدة تتكون من خلطتها من 5-1

كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي ألا 400+رمل مصري حرش نظيف 3م0.4+ط سويس نظيف متدرجزل
يوما من الصب مع الهز و الخلط ميكانيكيا و 28بعد 2سم/كجم300يقل إجهاد الكسر لمكعباا القياسية عن 

طبقا للرسومات ) 37(وارد الدخيلة عدا الكانات فهي صلب عادي ) 52(الحديد المستخدم صلب عالي المقاومة 
و البند . و في حالة استخدام حديد من نوع آخر يتم إجراء الاختبارات اللازمة قبل استخدامه بمعمل كلية الهندسة 

يشمل توريد الخامات و أعمال المصنعيات و إجراء الاختبارات اللازمة و البند لزوم الحوائط الخرسانية أيضا كامل 
……………مما جميعه

342003670154140م
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إعداد كروت التحليل لكل بند -:رابعا 

تقوم شركة المقاولات بناء علي اللوحات والمقايسة التثمينية بإعداد كارتة تحليل لكل بند لتحديد التكلفة المباشرة له

شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة

قسم الدراسات الفنية و الرسومات

كلية  التجارةمشروع إنشاء مبني المدرجات ب

5-1رقم البند
خرسانة مسلحة للأساسيات و رقاب الأعمدة و الحوائطالبند

3الوحدة                 م420.00الكمية

الإجماليالفئةمعدل الأداءالهالكنسبة الخلطالوحدةالمورد

المواد

30.1021.031.001150.00120.82م/جنيهحديد تسليح

30.81.031.0040.0032.96م/جنيهزلط

30.41.101.0012.005.28م/جنيهرمل

30.41.031.00200.0082.4م/جنيهأسمنت

3111.002.002.00م/جنيهإضافات

مقاول باطن

31.001.001.0013.0013.00م/جنيهمصنعيه مقاول باطن نجارة

31.001.001.0011.0011.00م/جنيهمصنعيه مقاول باطن حدادة

31.001.001.0010.0010.00م/جنيهمصنعيه مقاول باطن صب

عمالة موقع

31.001.001.001.001.00م/جنيهم-عمالة موقع خ

المعدات و العدة

31.001.001.002.002.00م/جنيهاستهلاك هزاز

31.001.001.003.003.00م/جنيهخلاطه

31.001.001.005.005.00م/جنيهم أساسات-خ-استهلاك خشب

31.001.001.003.503.50م/جنيهسلك و مسمار

مصاريف أخرى

31.001.001.001.001.00م/جنيهاختبارات مكعبات و مواد

292.96إجمالي البند

بناء علي كروت التحليل يتم وضع السعر المناسب و الذي يظهر بالمقايسة التثمينية ففي المثال السابق بلغت تكلفة بند الخرسانة 

و (MARK UP)جنيه و عليه يوضع نسبة إجمالي هامش ربح 292.96المسلحة للاساسات و رقاب الأعمدة و الحوائط مبلغ 

و ذلك للوصول إلى سعر البيع لهذا البند و الذي يظهر % 25ا البند إجمالي هامش الربح بلغ الذي يختلف من بند لآخر ففي هذ

جنيه367بالمقايسة التثمينية و هو مبلغ 

و هكذا لكل بند إلى أن نصل إلى إجمالي التكلفة مقارنة بإجمالي سعر البيع للمشروع ككل و منه نصل إلى إجمالي هامش الربح 

و % 2هذه النسبة يخصم منها بعض المصروفات مثل  المصروفات التمويلية و ليكن نسبتها % 17نفرض انه لإجمالي المشروع و ل

% 1و ضريبة أرباح تجارية % 2.9و ضريبة مبيعات % 2.16و تأمينات اجتماعية % 3مصروفات الموقع الغير مباشرة و ليكن 

للمشروع ككل% 5.94و بذلك تصبح صافي هامش الربح 

م شركة المقاولات بإعداد جميع كروت التحليل للبنود تقوم بإرسال المقايسة التثمينية موضح بها الأسعار لكل بند في بعد أن تقو

ميعاد فتح المظاريف حيث يعقد اجتماع لكل شركات المقاولات التي طلبت تنفيذ هذا المشروع ليتم دراسة كل شركة لمعرفة الشركة 

التي ستقوم بتنفيذ المشروع 
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ميعاد فتح المظاريف-:ا خامس

و هو الميعاد الذي سيتم فيه دراسة شركات المقاولات الطالبة بالتنفيذ و قد يكون علني أمام شركات المقاولات أو سري 

حيث تقدم كل شركة المقايسة التثمينية ثم يتم تقييمها عن طريق استشاري المشروع حيث يتم إخطار شركة المقاولات بعد -:سري 

نتيجة ذلك بال

يقوم كل مندوب من شركات المقاولات بحضور ميعاد فتح المظاريف حيث يحضر معه المقايسة التثمينية و الموضح بها -:علني 

محدد بمدة سريان وهنا يتم تقييم كل شركة من خطاب ضمان ابتدائيالاسعار التي ستقوم شركة المقاولات بتنفيذها كما يحضر 

ناحيتين

حيث سابقة الأعمال و المعدات المملوكة للشركة و المهندسين الناحية الفنية من -1

الناحية المالية و الموضحة بالمقايسة التثمينية التي سبق إعدادها-2

قد يحدث أن يتم اختيار اكثر من شركة للتنفيذ من ضمن الشركات التي طلبت التنفيذ و هنا يتم عمل ممارسة أي الحصول علي -

.ية خصم خاص و هي غير قانون

لضمان جدية شركة المقاولات في دخول المناقصة يقوم العميل بطلب إصدار خطاب ضمان كتامين ابتدائي أو قد يتم سداده نقدا و -

لكن في اغلب الأحوال يتم عن طريق إصدار خطاب ضمان

خطاب ضمان لصالح العميل تطلب شركة المقاولات من البنك التابع لها إصدار -:المعالجة المحاسبية لإصدار خطاب الضمان 

من قيمة عقد % 2–1يضمن فيه البنك شركة المقاولات أمام العميل في حدود قيمة التامين الابتدائي و التي تتراوح قيمته من 

اشهر3في الألف عن كل 3من قيمة خطاب الضمان  و عمولة % 15المقاولة يقوم البنك بحجز غطاء نقدي حوالي 

هنا يتم إصدار خطاب % 1.5جنيه بنسبة 150000جنيه قيمة التامين الابتدائي 1000000بمبلغ بفرض وجود عقد-:مثال 

جنيه يطلق عليه خطاب ضمان تامين ابتدائي150000ضمان من شركة المقاولات لصالح العميل قيمة خطاب الضمان 

شهور3في الألف عن كل 3غطاء نقدي و عمولة % 15يقوم البنك بحجز 

جنيه22500= 15/100× 150000الغطاء  

جنيه450= 3/1000× 150000العمولة 

قيد اليومية

من مذكورين

)يقفل ميزانية عمومية(بنوك خطابات ضمان /حـ22500

)يقفل الحساب الختامي للمقاولات( عمولة خطاب ضمان /حـ450

البنك/إلى حـ 22950

يل للشركة المنفذة يتم إعداد خطاب إسناد يرسل لشركة المقاولات كما يرسل للبنك حيث يتم رفع التامين بعد أن يتم اختيار العم-

الابتدائي إلى تامين نهائي والتامين النهائي فائدته هو ضمان العميل بقيام المقاول العام بتنفيذ الأعمال حتى نهاية المشروع

الأخرى عند التسليم % 5عند التسليم الابتدائي و الـ % 5ترد % 10قد تكون من قيمة العقد و% 5نسبته -:التامين النهائي 

النهائي بشرط عدم خصم تامين من مستخلص الإيراد

اشهر3في الألف عمولة عن كل 6كغطاء نقدي و حوالي % 20يقوم البنك بحجز 

قيد اليومية كما سبق شرحه في حالة التامين الابتدائي-

اولات بالتنفيذ جري العرف علي سداد العميل دفعة مقدمة قبل البدء في التنفيذ و هنا يطلب العميل ايضا عند قيام شركة المق-

خطاب ضمان من شركة المقاولات مقابل الدفعة المقدمة 

اشهر3في الألف عمولة عن كل 6كغطاء نقدي و حوالي % 25يقوم البنك بحجز 

ن الابتدائيقيد اليومية كما سبق شرحه في حالة التامي-

جنيه من العميل الشركة الأمريكية للصناعات 4000000قامت شركة المحروسة للإنشاءات باستلام شيك دفعة مقدمة بمبلغ -:مثال

الدوائية و عليه قامت المحروسة بإصدار خطاب ضمان مدته عام من البنك الاهلي لصالح الشركة الأمريكية

القيود 

لشيك الدفعة المقدمة تجري القيد الاتيعند استلام شركة المحروسة -
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البنك أ، اوراق قبض أ، اوراق قبض بالمحفظة أ، اوراق قبض برسم التحصيل/ من حـ

عملاء دفعة مقدمة/إلى حـ

كغطاء نقدي و حصوله علي العمولة يجري القيد الاتي% 25عند اصدار خطاب الضمان و حجز البنك -

جنيه1000000= 25/100× 4000000الغطاء النقدي  

جنيه96000= مدد 4×6/1000× 4000000العمولة  

من مذكورين

–بنوك خطابات ضمان رقم /حـ1000000
–عمولة خطاب ضمان رقم /حـ96000

—مصروفات خطاب ضمان رقم /حـ4000
البنك/الي حـ1100000

بالتنفيذ) قاول العامالم(قيام شركة المقاولات : سادسا 
الحساب الختامي للمقاولات يطلق عليه قائمة  استغلال العقود و المقاولات أو أي اسم آخر حيث يتم إقفال جميع المصروفات و الإيرادات المتعلقة بالعمليات به -

تم التعرف علي شكل قائمة استغلال العقود و المقاولات ثم سيTو سيتم الشرح باعتبار أن قائمة استغلال العقود و المقاولات حساب ختامي علي شكل حرق 
فيما بعد

هنا قد تقوم الشركة بتنفيذ بعض الاعمال ذاتيا أي بنفسها فتقوم بشراء المواد اللازمة و العمالة اللازمة لتنفيذ تلك الاعمال-

طن بتنفيذ بنود معينة بالعقد بان تقوم و في حالات اخري تقوم الشركة بالاتفاق مع جهات اخري يطلق عليها لفظ المقاول البا-

مثلا باسناد الاعمال الكهربائية لاحد مقاولي الباطن او أي بنود أخرى و تستطيع أن تري ذلك من كارتة التحليل السابقة ففي 

مقاول باطن كارتة التحليل السابقة لبند الخرسانة المسلحة ستجد بند لمقاولي الباطن معني ذلك أن هذا البند سيقوم بتنفيذه 

مصنعية فقط حيث أن البند يشمل مواد ستقوم شركة المقاولات بتوريدها بنفسها ليقوم المقاول باستخدامها 

المقاول الباطن 

-:و ينقسم الي ) شركة المقاولات(هي جهة تقوم بتنفيذ بعض البنود المسندة لها من المقاول العام 

ن بتوفير العمالة اللازمة و القيام بالاعمال علي ان تقوم شركة المقاولات بتوفير المواد أي ان يقوم المقاول الباط-:مقاول مصنعيات

اللازمة له لتنفيذ البنود المسندة له

أي ان يقوم مقاول الباطن بتنفيذ البنود من توريد المواد و توفير العمالة اللازمة لذلك-:مقاول توريد و تركيب

-3أعمال مقاولي باطن ، -2مواد ، -1ي سيقوم المقاول العام بصرفها هي عبارة عن مما سبق سنجد أن المصروفات الت-

مصروفات غير مباشرة أخرى-4الأجور،

المواد-:أولا 
أم طريقة الجرد الدوريهنا يقوم المقاول العام بشراء المواد اللازمة بالبناء و يجب هنا أن نفرق بين هل الشركة تستخدم طريقة -

في إثبات قيد الشراءتمرالجرد المس

يتم الشراء حسب احتياجات كل موقع حيث تخزن المواد به و يتم تحرير اذن اضافة مخازن لكل موقع علي حده و من الممكن -

تحويل مواد من موقع لاخر حيث يتم تحرير اذن صرف مخازن من الموقع المحول منه الي الموقع المحول اليه و بالتالي الموقع 

يه يحرر إذن إضافة مواد من الموقع المحول منهالمحول إل

الدورة المستندية لعملية الشراء تبدأ من طلب الشراء ، أمر التوريد ، محضر الفحص ، إذن الإضافة-

حالة الجرد الدوري
ما تم صرفه تثبت المشتريات من المواد كمصروفات علي أن تقفل بالكامل بحساب استغلال العقود و المقاولات  بغض النظر عن 

و ذلك لتحميل حساب استغلال العقود و ) مخزون آخر المدة( فعلا للتشغيل علي أن يتم عمل قيد إثبات تشوينات آخر المدة 

المقاولات بما تم صرفه فعلا من المواد

أن مخزون و بفرض انه عند جرد الحديد وجدجنيه علي الحساب 120000طن حديد بمبلغ 100تم شراء 2000في عام -:مثال 

طن و بفرض اتباع طريقة الوارد أولا صادر أولا لتقييم مخزون آخر المدة70اخر المدة بلغ ) تشوينات(
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قيد الشراء

مون-مصروفات العمليات/ من حـ120000

الموردين/إلى حـ120000

قود و المقاولات بغض النظر عن ما تم صرفه فعلا في نهاية السنة المالية يتم إقفال حساب المون بالكامل في حساب استغلال الع

للتشغيل

قيد الإقفال

حساب استغلال العقود و المقاولات/من حـ120000

مون–مصروفات العمليات / إلى حـ120000

يتم جرد المواد لكل ولتحميل حساب استغلال العقود و المقاولات بما تم صرفه فعلا من المواد يتم إثبات تشوينات آخر المدة حيث

) الوارد أولا صادر أولا،الوارد أخيرا صادر أولا ، المتوسط المرجح (المواقع جرد فعلي ثم يتم تقييمها حسب طريقة التقييم المتبعة 

علي أن يتم أقفاله في الميزانية العمومية

قيد إثبات تشوينات آخر المدة

جنيه84000= 1200× طن 70

ينات آخر المدة تشو/من حـ84000

حساب استغلال العقود و المقاولات/إلى حـ84000

حساب استغلال العقود و المقاولات

مصروفات عمليات/ إلى حـ120000

تشوينات آخر المدة/من حـ84000

علي حساب استغلال جنيه و هذا ما تم تحميله36000=84000-120000مما  سبق نجد ان ما تم صرفه من المواد يبلغ 

العقود و المقاولات

طن60جنيه و عند جرد وجد أن رصيد الحديد بلغ 1250طن حديد سعر الطن 50تم  شراء 2001في عام -:مثال 

قيد الشراء

حديد–مصروفات عمليات /من حـ62500

الموردين/إلي حـ62500

2001أصبحت تشوينات أول خلال عام 2000م سنجد رصيد تشوينات آخر عن عا2001خلال عام -

حديد-مصروفات عمليات تشوينات أول

إلى موردين62500رصيد أول المدة84000

رصيد62500رصيد84000
84000840006250062500

يات بحساب استغلال العقود و المقاولات و للوصول إلى ما تم هنا سيتم إقفال كل من تشوينات أول المدة و مصروفات العمل-

صرفه فعلا من الحديد سيتم جرد تشوينات آخر المدة و عمل قيد إثبات لها في نهاية السنة المالية في حساب استغلال العقود و 

المقاولات و عليه فانه سيأخذ الشكل التالي

طن حديد60= تشوينات آخر المدة 

ا لطريقة الوارد أولا صادر أولاالتقييم طبق-
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62500= 1250× طن 50

جنيه74500= تشوينات آخر 12000= 1200× طن 10

حساب استغلال عقود و مقاولات

تشوينات أول/إلى حـ84000

حديد-مصاريف عمليات/إلي حـ62500

تشوينات آخر المدة/من حـ74500

تشوينات آخر–مشتريات + تشوينات أول = م صرفه من الحديد و عليه فان ما ت

جنيه72000= 74500–62500+ 84000= 

حالة الجرد المستمر

علي أن يتم عمل قيد بالمواد المنصرفة فعلا من المخازن للتشغيل ) اصل(تثبت المشتريات من المواد كمخزن 

الوارد أولا صادر (صنف و حسب طريقة التسعير المتبعة يتم الوصول إلى قيمة المواد المنصرفة من كارتة ال

)أولا ،الوارد أخيرا صادر أولا ، المتوسط المرجح 
طن حديد من الموقع 30ثم تم صرف عدد جنيه علي الحساب 120000طن حديد بمبلغ 100تم شراء 2000في عام -:مثال 

المنصرف من الموادللتشغيل و بفرض اتباع طريقة الوارد أولا صادر أولا لتسعير

قيد الشراء

)حديد –مراقبة مخازن (حديد–مخزن /من حـ120000

الموردين/إلى حـ120000

هنا يتم عمل إذن صرف بواسطة أمين المخزن التابع للموقع يرسل صورة منه إلى الإدارة المالية لكي يتم عمل كارتة صنف ليتم 

صرفهتسعيره و عمل قيد بالقيمة المن

حديد–مصاريف عمليات /من حـ36000

)حديد –مراقبة مخازن (حديد–مخزن /إلى حـ36000

-:ملاحظات علي كارتة الصنف 

الاهتمام بوحدة الصرف بحيث تكون وحدة الإضافة هي نفس وحدة الصرف و تكون وحدة الصرف هي ادني وحدة من الممكن -1

الصرف بها

ص بشراء المواد أو المرتجع منها و خانة الصادر تختص بصرف المواد أو المرتجع منهاخانة الوارد تخت-2

تسجيل الإضافة و الصرف حسب تاريخ الإضافة الفعلي و الصرف الفعلي و لا يتم تأجيلها أو تسجيلها  في تاريخ آخر غير -3

التاريخ الفعلي

حرير إذن ارتجاع لتلك المواد لكي تسجل بكارتة الصنف كمرتجع و إذا تم ارتجاع مواد تم صرفها من قبل للتشغيل فيجب ت-4

كذلك بالنسبة للمواد المشتراه

في حالة صرف الحديد يتم تقدير الكمية المنصرفة هندسيا طبقا لم تم تنفيذه و ذلك لصعوبة وزن الكمية المنصرفة عند الصرف-5
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إذن صرف المخازن

تقدمةشركة المحروسة للإنشاءات الم

م.م.ش

)1(  إذن صرف رقم 

الأمريكية المصرية للصناعات الدوائية:مشروع 

صرف داخلي:الجهة المنصرف إليها

20/5/2000:تــاريخ الصـرف  

ملاحظاتالقيمة الإجماليةسعر الوحدة
الكميةالوحدةبيان الصرفم

جنيهقرشجنيهقرش
36000-1200-30طنحديد تسليح1

أمين المخازن مدير الموقع توقيع المستلم
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كارتة الصنف

طن: وحدة الصرف يدحد: الصنف 

الصادرالوارد
متوسط 

مرجح
الرصيد

رقم المستندالبيانالتاريخ

قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية

2211001200001200100120000حديد قطر15/5/2000

20/5/20001303600012007084000

و عليه تأخذ حسابات الأستاذ الشكل التالي

مخزن حديدحديد-مصارف عمليات 

إلى موردين120000مخزن حديد/إلى حـ36000

مصاريف عمليات/من حـ36000

)ع.م(رصيد 84000الاستغلال/من حـ36000
3600036000120000120000

حساب استغلال عقود و مقاولات

مصاريف عمليات/إلى حـ36000
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طن حديد 60جنيه ثم تم صرف عدد 1250سعر الطن طن حديد 50تم  شراء 2001في عام -:مثال 

حديد-مخزن 

رصيد أول المدة84000

مصاريف عمليات/من حـ72000الموردين/إلي حـ62500

)ع.م(رصيد 74500
146500146500

ة للإدارة المالية لتنزيلها بكارتة طن حديد يرسل منه صور60هنا سيقوم أمين مخزن المشروع بإعداد إذن صرف مخازن بعدد -

المخزن الخاصة بالحديد لإيجاد القيمة المنصرفة و ذلك لاعداد القيد 

القيد

حديد–مصاريف العمليات /من حـ72000

مخزن حديد/إلي حـ72000

حديد-مصاريف عمليات 

حديد–مخزن /إلي حـ72000

رصيد72000
7200072000

استغلال عقود و مقاولات

مصاريف عمليات/إلي حـ72000
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شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة

م.م.ش

)5(  إذن صرف رقم 

الأمريكية المصرية للصناعات الدوائية:مشروع 

صرف داخلي:الجهة المنصرف إليها

3/2/2001:يخ الصـرف  تــار

ملاحظاتالقيمة الإجماليةسعر الوحدة
الكميةالوحدةبيان الصرفم

جنيهقرشجنيهقرش
72000-1200-60طنحديد تسليح1

أمين المخازن مدير الموقع توقيع المستلم
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كارتة الصنف

طن: وحدة الصرف حديد: الصنف 

الصادرالوارد
متوسط 

مرجح
الرصيد

رقم المستندالبيانالتاريخ

قيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية

12007084000رصيد أول1/1/2001

15/1/200135062500120146500

60720006074500

قد يوجد بعض المواد التي يتم شرائها و يتم صرفها مباشرة و بالتالي من الممكن عدم عمل كارتة صنف لها و -: ملحوظة هامة 

تحمل مباشرة علي مصاريف العمليات
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قيد تحويل مواد من موقع الى موقع اخر

)ب(ليات موقع مصروف عم/ من  حـ 

)أ (مصروف عمليات موقع / إلى حـ 

حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع

ارباح وخسائر/ من حـ 

....موقع –مصروف عمليات / ـ إلى ح

)بربح (حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع 

الصندوق او الخزينة / من حـ 

إلى مذكورين 

...مصروف عمليات موقع / حـ 

) ربح ( ارباح وخسائر / حـ 

حالة وجود مواد باقية بالموقع اخر السنة المالية ولم يتم استخدامها

)مراقبة مخزون مواد( مخزن مواد / من حـ 

....مصروف عمليات موقع / إلى حـ 
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أعمال مقاولي الباطن-:ثانيا

قاولي باطن لتنفيذ بعض الأعمال و قد ينقسم عقد تقوم شركة المقاولات و هي المقاول العام بالاتفاق مع م

مقاول الباطن إلى مقاول باطن مصنعية أي توفير العمالة فقط دون المواد علي أن يقوم المقاول العام بتوفير 

المواد له أو قد يكون عقد مقاول الباطن يشمل التوريد و التركيب أي توفير المواد و العمالة و كل هذا يذكر 

بالعقد

تم عمل عقد بين المقاول العام و مقاول الباطن يبين به جميع الشروط من خصومات بالعقد مثل خصم ي-

ضرائب أو تامين أعمال أو أي خصومات أخرى ، طريقة السداد ، المقايسة و فئاتها و كمياتها 

عقـد مقـاول باطـن

:ن قد تم الاتفاق بين كل م26/9/2000انه في يوم الثلاثاء الموافق 

برج العرب ومحلها    –المنطقة الصناعية الثانية     21بلوك   1شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة ومقرها الرئيسي قطعة رقم          -1

محمد عبد الكـريم عضـو      / رشدي و يمثلها المهندس      -كفر عبده    -شارع النهضة    156القانوني المختار للمخاطبات هو خلف      

.مجلس الإدارة المنتدب

)طرف أول( ..………………………………………………………...……………………

الإسكندرية  بطاقـة ضـريبيـة رقـم  -بولكلى–شارع الطيار أحمد سعود82ومقرها في الجندي للمقاولاتشركة  / السادة   -2

إيهاب محمد الجندي بطاقة/ مأمورية ضرائب الرمل أول ويمثلها السيد المهندس410/829/5/  / 8/1ملف ضريبيي رقم     4620

محافظة الإسكندرية ، بصفته مقاول الأعمال الاعتيادية لخـزان  27/6/1995سجل مدني الرمل تاريخ صدورها     109837ع رقم   

.الوقود

) طرف ثان( ..………………….……………………………..……………………………

).مقاول باطن(وعن الطرف الثاني لفظ ) المقاول العام(يطلق على الطرف الأول في هذا التعاقد لفظ 
مصر لفـظ    -وعن المكتب الاستشاري الأفريقي  دار الهندسة        ) المالك(عن الشركة الأمريكية المصرية للصناعات الدوائية لفظ        و

).الاستشاري(

تمهيـــــــد

ة على تنفيذ الأعمال المتكامل) المقاول العام(حيث أن الشركة الامريكية المصرية للصناعات الدوائية  قد تعاقدت مع الطرف الأول             

لمشروع مصنع الشركة الامريكية المصرية للصناعات الدوائية  طبقاً للرسومات الفنية الموضوعة بمعرفة الاستشاري ، وحيث أن      

الطرف الثاني مقاول متخصص في الأعمال الاعتيادية لخزان الوقود وقد قام بالإطلاع على الرسومات والمواصفات الفنية وتقرير                

محمود عبد الفتاح والشروط العامة ومعاينة الموقع النافية للجهالة وقدم عرض لتنفيذ تلك الأعمال              / ورالجسات المعد بواسطة الدكت   

أتفق الطرفان على ما للطرف الأول ووافق الطرف الأول على هذا العرض وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما بالصفة الموضحة أعلاه 

:يلي

البنـد الأول 

.يتجزأ من هذا العقديعتبر هذا التمهيد جزء لا 

البنـد الثاني

طبقاً للأسعار ) فقط واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستون جنيهاً لا غير( جم 31760.00إجمالي قيمة التعاقد 

المرفقة لكلا العرضين وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد أما أسعار البنود فهي كالمقايسة المرفقة مع هذا 

ثابتة تظل سارية لحين الانتهاء من الأعمال موضوع التعاقد بدون آي حق في زيادتها لآي العقد وهى أسعار 

سبب من الأسباب أو المطالبة بأية علاوات وهذه الأسعار غير شاملة التأمينات الاجتماعية علي عمال الطرف 

.الثاني
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البنـد الثالث

جعته للأعمال والرسومات التنفيذية وتقرير الجسات قام الطرف الثاني بوضع أسعاره النهائية بعد إطلاعه ومرا

.  والمواصفات الفنية
البنـد الرابع 

يتكفل الطرف الأول بالتأمينات الاجتماعية عن العملية ككل كما يقوم الطرف الأول بتوريد ضريبة المبيعات على المقاولـة طبقـا           

.لإحكام القانون باعتباره المقاول العام

البنـد الخامس

:ومات التي تتم بالمستخلصالخص

.ضرائب% 3-

تامين ضمان أعمال تصرف بعد التسليم الابتدائي % 5-

البنـد السادس

:طريقة الدفع

%20سداد دفعة مقدمة ·

.مستخلصات شهرية تدفع للطرف الثانى طبقاً للكميات التي يعتمدها الطرف الأول وتدفع للطرف الثاني فور اعتمادها·

ـد السابعالبن

جميع الأعمال تتم تحت أشراف المقاول العام وأي أعمال ترفض من قبل جهاز الإشراف يجب على الطرف الثاني تعديلها وذلـك                 

على نفقته وبدون أي زيادة في الوقت أو الأسعار ويحق للطرف الأول تعديلها خصماً من مستحقات الطرف الثاني لـدى الطـرف    

.الأول

البنـد الثامن

الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات والقواعد اللازمة لمنع ما يحدث أثناء سير العمـل مـن ضـرر                   يلتزم

للأرض المجاورة أو المرافق من طرق ومجارى ومواسير مياه أو كهرباء وتليفونات كما يلتزم بسداد أجـور                 

.عمالة وليس لأي من هؤلاء حق الرجوع على الطرف الأول بأي شئ يتعلق بذلك
نـد التاسعالب

.اشهر عمل بحد أقصى5يلتزم الطرف الثاني بإنهاء الأعمال موضوع هذا العقد في فترة لا تزيد عن 

البنـد العاشر 

.يحق للطرف الأول بالتنسيق مع الطرف الثاني تعديل خطة العمل لآية مستجدات تطرأ على المشروع

البنـد الحادي عشر

كاملة عن عماله وسلامتهم ويتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الموقع و موجوداته والقيام              يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية    

.بنظافته وعدم ترك آي مخلفات يكون متسبباً فيها

البنـد الثانى عشر 

إذا أخل الطرف الثاني بالجدول الزمني المحدد له إخلالا ينتج عنه تأخير الطرف الأول عن التزاماته قبل 

تأخير أو إعاقة للأعمال الأخرى التي يقوم بها الطرف الأول يتحمل الطرف الثاني ذلك التأخير وما المالك أو

ينتج عنه من التزامات تحملاً كاملاً بما فيها غرامات التأخير التي تقع على الطرف الأول نتيجة لذلك التأخير 

.لليوم الواحد) ألف جنية مصري لاغير( جنية 1000.00والذي تساوى 

البند الثالث عشر

:يحق للمقاول العام سحب العمل من مقاول الباطن في أي حالة من الحالات الآتية 

.إذا أفلس المقاول لا قدر االله أو قدم طلب إشهار لإفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو تحت تصفية شركته)1
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ات ولم يسرع في إصلاحه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إذا أخل مقاول الباطن بآي شرط من شروط هذا العقد أو مخالفته للمواصف           ) 2

. تكليفه بذلك بحيث لا يؤثر على أبعاد تسليم الأعمال

إذا توقف مقاول الباطن عن العمل دون أسباب قهرية أو تبين أن تنفيذ الأعمال يتم على نحو يخشى معه عدم الانتهاء في الموعد ) 3

ول بخطاب موصى عليه ويكون للطرف الأول الحق بعد خمسة عشر يومـاً مـن               المحدد على أن يخطر بذلك من قبل الطرف الأ        

تاريخ الأخطار فسخ هذا العقد دون إجراءات ثم إسناد الأعمال إلي مقاول أخر وفى هذه الحالة يتم الصرف على تنفيذ الأعمال على  

ه بمعرفة مهندس الطرف الأول وبحضور الطرف حساب المقاول الباطن ويتم حصر الأعمال التي قام بتنفيذها قبل سحب العملية من  

الثاني أو من ينوب عنه فإذا لم يحضر أو امتنع الأخير عن الحضور قام مهندس الطرف الأول بعملية الحصر ويتحمـل الطـرف          

.الثاني الزيادة في فروق الأسعار بالنسبة للأعمال التي ينفذها المقاول الجديد

البنـد الرابع عشر 

أي خلاف لا قدر االله بين الطرفين يتم الالتجاء إلى التحكيم الذي يكون ملزم للطرفين ويتم من خلال لجنة تحكيم من في حالة حدوث 

:نقابة المهندسين تتكون مما يلي

.محكم يختاره الطرف الأول-1

. محكم يختاره الطرف الثاني-2

جنة بناء علي طلب أي من الطرفين للنظر في الموضوع          رئيس لحنة التحكيم تختاره الشعبة المدنية بنقابة المهندسين وتعقد الل         -3

.وتكون أحكامه ملزمة للطرفين

البنـد الخامس عشر

.تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها 

طرف ثانيطرف أول

محمد عبد الكريم/ السيد المهندس 

الإجماليالفئةةالكميالوحدةالبنــدم
326005.9515470.00مبالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع1
3305.00150.00مبالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة2

2304.5120.00ممتر طولي2بالمتر المسطح مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 3
2403120.00مياض تخشين للمباني قبل طبقة العزلبالمتر المسطح ب4
سم لزوم 5بالمتر المسطح عمل دفره أسمنتية سمك 5

مصنعيه طبقة العزل الأفقية
22000.50100.00م

2100252500.00مبالمتر المكعب حداده وصب اللبشه6
315050750.00مبالمتر المكعب حداده ونجارة لزوم حوائط الخزان7
22504.501125.00مبالمتر المسطح مباني سمك نصف طوبه لزوم حماية طبقة العزل الرئيسية8
بالمتر المكعب ردم بالرمال الموردة بمعرفة سيادتكم والردم على9

.سم مع الدك والغمر بالمياه30طبقات سمك الطبقة 
317002.754675.00م

31760.00عمائة وستون جنيهاً لا غيرفقط وقدره واحد وثلاثون الفاً وسب

يتم الاتفاق مع أحد مقاولي الباطن علي تنفيذ بعض البنود بالعقد و يتم تحرير عقد بين المقاول العام و مقاول الباطن كالموضح -

طبقا للعقد صورته بأعلى و قد يتم الاتفاق علي سداد دفعة مقدمة للمقاول تصرف بنسبة معينة من قيمة عقد المقاول و 

علي أن يتم استهلاك الدفعة المقدمة بنفس النسبة من كل مستخلص مقاول الباطن % 20السابق كانت الدفعة بنسبة 



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

16

جنيه6352% = 20× 31760قيمة الدفعة المقدمة  

القيد

مقاولي باطن دفعة مقدمة/ من حـ6352

البنك أو أوراق دفع/إلي حـ6352

حالة سداد دفعة مقدمة من المفروض أن يطلب المقاول العام من مقاول الباطن ضمان لهذه الدفعة بان يطلب خطاب في -:ملحوظة 

)عند استلام خطاب الضمان لا يوجد قيد له ( ضمان دفعة مقدمة أو شيك بنكي بنفس القيمة من مقاول الباطن

إعداد مستخلص شهري أو نصف شهري حسب الاتفاق حتى يتم                                        بعد ذلك يبدأ مقاول الباطن العمل بالموقع ثم يتم -

محاسبة مقاول الباطن و المستخلص يعد من قبل مقاول الباطن و يراجع من مهندس الموقع طبقا لحصر الكميات المنفذة 

بالفعل بالموقع

من مقاول الباطن مع مستخلص الإيراد طبقا للكميات التي اعتمادها استشاري كما انه يجب مراجعة الكميات المنفذة 

المشروع

من المفروض أن يعد مستخلص مقاول الباطن بواسطة المقاول علي المطبوعات الخاصة به إلا انه في -

سطة اغلب الأحوال مقاول الباطن هم أشخاص لا يعرفون الكتابة و القراءة و بالتالي يعد المستخلص بوا

المقاول العام علي مطبوعاته كالموضح فيما بعد 

يجب أن يراجع مستخلص المقاول من الناحية المحاسبة لكل من بنود المستخلص ، الخصومات ، -

الاعتمادات المطلوبة علي كل مستخلص ، السابق صرفه ، العمليات الحسابية   



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

17

شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة

م.م.ش

31/3/2000: التاريخ )1( خلص رقم مست

الجندي للمقاولات: اسم مقاول الباطن 

:بطاقة ضريبيةرقم الملف الضريبي:مأمورية ضرائب 

الجملةالنسبةفئةالكميةالوحدةالبيانم

الإجماليخلال المدةسابقة
8925%30150015005.95100محفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقعبالمتر المكعب 1

60%3020205.0060مبالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة2

8985الإجمالي

89.85%1خصم ضرائب 

449.25%5خصم تامين أعمال 

1797%20خصم دفعة مقدمة 

0السابق صرفه

6648.9صافي المستحق

مدير المشروعمكتب فنيمدير الموقعالحسابات  



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

18

جنيه و هذه القيمة تسجل كمصروفات في دفاتر المقاول 8985من المستخلص السابق نجد أن مقاول الباطن قام بتنفيذ أعمال قيمتها -

بالإضافة إلى الخصومات) شركة المقاولات( العام 

القيد 

أعمال مقاولي باطن–عمليات مصروفات / من حـ8985

إلي مذكورين

من الغير-ضرائب خصم من المنبع/حـ89.85

تامين أعمال مقاولي باطن/حـ449.25

مقاولي باطن دفعة مقدمة/ حـ1797

مقاولي باطن/حـ6648.9

و عليه تأخذ حسابات الأستاذ الشكل الآتي

مقاولي باطن-مصروفات عمليات اطن دفعة مقدمةمقاولي ب

مذكورين/إلى حـ8985مصروفات عمليات/ من حـ1797البنك/إلى حـ6352

رصيد8985رصيد4555
6352635289858985

تامين أعمال مقاولي باطنمصلحة ضرائب خصم من الغير

مصروفات عمليات/من حـ449.25مصروفات عمليات/من حـ89.85

رصيد449.25رصيد89.85
89.8589.85449.25449.25

مقاولي باطن
مصروفات عمليات/من حـ4648.96648.9

رصيد2000
6648.96648.9

بشيك4648.9بفرض سداد دفعة من المستحق قدرها -

القيد

مقاولي باطن/من حـ4648.9

البنك/إلي حـ4648.9

مستخلص مقاول الباطن يعد بطريقة متلاحقة أي أن المستخلص يقرأ الكميات من بداية العمل حتى تاريخ إعداد كل -:ملاحظة 

سيأخذ الشكل التالي2مستخلص و عليه عند إعداد مستخلص رقم 



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

19

شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة

م.م.ش

30/4/2000: لتاريخ ا)2( مستخلص رقم 

الجندي للمقاولات: اسم مقاول الباطن 

:بطاقة ضريبيةرقم الملف الضريبي:مأمورية ضرائب 

الجملةالنسبةفئةالكميةالوحدةالبيانم

الإجماليخلال المدةسابقة
14875%31500100025005.95100مالحفر لخارج الموقعبالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج 1

150%32010305.00100مبالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة2

135%2030304.5100ممتر طولي2مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 3

120%2040403100مقة العزلبالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طب4

15280الإجمالي

152.8%1خصم ضرائب 

764%5خصم تامين أعمال 

3056%20خصم دفعة مقدمة 

4648.9السابق صرفه

6658.3صافي المستحق

مدير المشروعمكتب فنيمدير الموقعالحسابات  



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

20

لال المدةو لا يجب إعداده من خانة خ1يجب أن يتم طرحه من مستخلص رقم 2عند إعداد قيد المستخلص رقم -

6295= 8985-15280أعمال مقاولي باطن

62.95= 89.85-152.8ضرائب خصم من المنبع 

314.75= 449.25-764تامين أعمال مقاولي باطن 

1259= 1797–3056مقاولي باطن دفعة مقدمة    

القيد

أعمال مقاولي باطن–مصروفات عمليات / من حـ6295

إلي مذكورين

ضرائب خصم من المنبع/حـ62.95

تامين أعمال مقاولي باطن/حـ314.75

مقاولي باطن دفعة مقدمة/ حـ1259

مقاولي باطن/حـ4658.3

و عليه تأخذ حسابات الأستاذ الشكل الآتي

مقاولي باطن-مصروفات عمليات مقاولي باطن دفعة مقدمة

مذكورين/إلى حـ8985مصروفات عمليات/ من حـ1797البنك/إلى حـ6352

مذكورين/إلى حـ6295مصروفات عمليات/ من حـ1259

رصيد15280رصيد3296
635263521528015280

تامين أعمال مقاولي باطنمصلحة ضرائب خصم من الغير

مصروفات عمليات/من حـ449.25مصروفات عمليات/من حـ89.85

مصروفات عمليات/من حـ314.75مصروفات عمليات/من حـ62.95

رصيد764رصيد152.8
152.8152.8764764

مقاولي باطن
مصروفات عمليات/من حـ4648.906648.90

مصروفات عمليات/من حـ4658.30

رصيد6658.30
11307.2011307.20



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

21

-:ملاحظات 

في بعض الأحيان يقوم مقاول الباطن باستخدام مواد من المقاول العام وذلك في حالة إذا كان عقد مقاول الباطن توريد و تركيب -1

ففي هذه الحالة يتم خصم قيمة المواد علي مقاول الباطن و ذلك من خلال إذن صرف المخازن و ذلك نظرا لان فئة مقاول الباطن 

لمستخلص تشمل توريد و تركيب و نظرا لانه قام مقاول الباطن باستخدام المواد من المقاول العام فإنها تخصم عليهالظاهرة با

)جرد مستمر(القيد 

مقاولي باطن/من حـ

)مراقبة مخزون مواد ( مخزن مواد/إلى حـ

)جرد دوري( القيد 

مقاولي باطن/من حــ

مون-صاريف عمليات م/إلي حـ

قد يستخدم مقاول الباطن عمالة من الموقع خاصة بالمقاول العام و حيث انه المقاول العام هو المسؤول بسداد اجر هذه العمالة في -2

هذه الحالة يقوم المقاول العام بسداد هذا الأجر بالخصم علي مقاول الباطن و يتم الخصم بإحدى طريقتين

الطريقة الأولى

أن يتم الخصم علي مقاول الباطن عند سداد الأجور من عهدة الموقع و بالتالي يكون تسجيل قيد العهدة كالآتي-

القيد

)بقيمة اجر العامل الذي تم استخدامه(مقاولي باطن /من حـ

العهد/ إلي حـ

خصم الظاهر بالمستخلصعلي أن يظهر ذلك الخصم بمستخلص المقاول و بالتالي لا يتم إجراء قيد بال

الطريقة الثانية

أن تسجل تلك الأجور في العهدة كأجور عمالة علي أن يظهر ذلك الخصم بمستخلص المقاول و بالتالي يتم إجراء قيد بالخصم -

الظاهر بالمستخلص

قيد تسجيل الأجور

أجور عمالة–مصروفات عمليات /من حـ

العهد/إلي حـ

الظاهر بالمستخلصقيد الخصم 

)بقيمة اجر العامل الذي تم استخدامه و الظاهر بالمستخلص(مقاولي باطن /من حـ

أجور عمال–مصروفات عمليات / إلي حـ

من الممكن إجراء المعالجة السابقة في حالة الأجور في معالجة المواد -:ملحوظة 



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

22

ن مواد بموقع المقاول العام و ذلك فقط إذا كان عقد المقاول توريد و في بعض الأحيان يقوم مقاول الباطن بتشوي-3

تركيب و بالاتفاق مع المقاول العام يقوم المقاول العام بسداد نسبة من هذه التشوينات لمقاول الباطن علي أن تستهلك بعد 

ذلك بمقدار ما يتم استخدامه من هذه المواد

شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة

م.م.ش

31/5/2000: التاريخ )3( مستخلص رقم 

الجندي للمقاولات: اسم مقاول الباطن 

:بطاقة ضريبيةرقم الملف الضريبي:مأمورية ضرائب 

الجملةالنسبةفئةالكميةالوحدةالبيانم

الإجماليخلال المدةسابقة
17850%3250050030005.95100ملمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقعبا1

250%33020505.00100مبالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة2

180%23010404.5100ممتر طولي2مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 3

210%24030703100مبالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طبقة العزل4

18490الإجمالي

184.90%1خصم ضرائب 

924.50%5خصم تامين أعمال 

3698%20خصم دفعة مقدمة 

4648.9السابق صرفه

2800%0202020070أسمنت-تشوينات 

11833.70صافي المستحق

مدير المشروعمكتب فنيمدير الموقعالحسابات  



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

23

و لا يجب إعداده من خانة خلال المدة2ص رقم يجب أن يتم طرحه من مستخل3عند إعداد قيد المستخلص رقم -

3210= 15280-18490أعمال مقاولي باطن
32.10= 0152.8–184.90ضرائب خصم من المنبع 

160.50= 764–0924.5تامين أعمال مقاولي باطن 

642= 3056–3698مقاولي باطن دفعة مقدمة    

2800تشوينات

دالقي

من مذكورين

أعمال مقاولي باطن–مصروفات عمليات / حـ3210

مقاولي باطن تشوينات/حـ2800

إلي مذكورين

ضرائب خصم من المنبع/حـ32.10

تامين أعمال مقاولي باطن/حـ160.50

مقاولي باطن دفعة مقدمة/ حـ642

مقاولي باطن/حـ5175.40

و عليه تأخذ حسابات الأستاذ الشكل الآتي

مقاولي باطن-مصروفات عمليات مقاولي باطن دفعة مقدمة

مذكورين/إلى حـ8985مصروفات عمليات/ من حـ1797البنك/إلى حـ6352

مذكورين/إلى حـ6295مصروفات عمليات/ من حـ1259

مذكورين/إلى حـ3210مصروفات عمليات/ من حـ642

رصيد18490رصيد2654
635263521849018490

تامين أعمال مقاولي باطنمصلحة ضرائب خصم من الغير

مصروفات عمليات/من حـ449.25مصروفات عمليات/من حـ89.85

مصروفات عمليات/من حـ314.75مصروفات عمليات/من حـ62.95

مصروفات عمليات/من حـ160.5ت عملياتمصروفا/من حـ32.1

رصيد924.5رصيد184.9
184.9184.9924.5924.5

مقاولي باطن تشويناتمقاولي باطن
إلى مذكورين2800مصروفات عمليات/من حـ4648.96648.9

مصروفات عمليات/من حـ4658.3

اتمصروفات عملي/من حـ5175.4

رصيد2800رصيد11833.7
16482.616482.628002800



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

24

عند قيام مقاول الباطن باستخدام أسمنت من بند التشوينات و إدخاله ضمن بنود أعماله حيث يتم محاسبته علي تلك -

قاول بمقدار ما تم الأعمال و نظرا لأنه سبق أن تم سداد تلك التشوينات من قبل فانه يجب عمل قيد يخفض به رصيد الم

استخدامه من تلك التشوينات 

شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة

م.م.ش

30/6/2000: التاريخ )4( مستخلص رقم 

الجندي للمقاولات: اسم مقاول الباطن 

:بطاقة ضريبيةرقم الملف الضريبي:مأمورية ضرائب 

الجملةالنسبةفئةالكميةدةالوحالبيانم

الإجماليخلال المدةسابقة
17850%3300030005.95100مبالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع1

250%350505.00100مبالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة2

180%240404.5100ممتر طولي2ف طوبة مع عمل أكتاف كل مباني نص3

210%270703100مبالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طبقة العزل4
1125%2502504.5100بالمتر المسطح مباني سمك نصف طوبه لزوم حماية طبقة العزل 

19615الإجمالي

196.15%1خصم ضرائب 

980.75%5خصم تامين أعمال 

3923%20خصم دفعة مقدمة 

4648.9السابق صرفه

2100%51520070-20أسمنت-تشوينات 

11966.2

مدير المشروعمكتب فنيمدير الموقعالحسابات  
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و لا يجب إعداده من خانة خلال المدة3يجب أن يتم طرحه من مستخلص رقم 4عند إعداد قيد المستخلص رقم -

1125= 18490-19615أعمال مقاولي باطن

11.25= 184.9–196.15ضرائب خصم من المنبع 

56.25= 924.5–980.75تامين أعمال مقاولي باطن 

225= 3698–3923مقاولي باطن دفعة مقدمة    

700-= 2800-2100تشوينات

القيد

من مذكورين

أعمال مقاولي باطن–مصروفات عمليات / حـ1125

إلي مذكورين

ضرائب خصم من المنبع/حـ11.25

تامين أعمال مقاولي باطن/حـ56.25

مقاولي باطن دفعة مقدمة/ حـ225

مقاولي باطن تشوينات/حـ700

مقاولي باطن/حـ132.5

و عليه تأخذ حسابات الأستاذ الشكل الآتي

مقاولي باطن-مصروفات عمليات مقاولي باطن دفعة مقدمة

مذكورين/إلى حـ8985ات عملياتمصروف/ من حـ1797البنك/إلى حـ6352

مذكورين/إلى حـ6295مصروفات عمليات/ من حـ1259

مذكورين/إلى حـ3210مصروفات عمليات/ من حـ642

مذكورين/إلى حـ1125مصروفات عمليات/ من حـ225

رصيد19615رصيد2429
635263521961519615

تامين أعمال مقاولي باطنلغيرمصلحة ضرائب خصم من ا

مصروفات عمليات/من حـ449.25مصروفات عمليات/من حـ89.85

مصروفات عمليات/من حـ314.75مصروفات عمليات/من حـ62.95

مصروفات عمليات/من حـ160.5مصروفات عمليات/من حـ32.1

ملياتمصروفات ع/من حـ56.25مصروفات عمليات/من حـ11.25

رصيد980.75رصيد196.15
196.15196.15980.75980.75
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مقاولي باطن تشويناتمقاولي باطن
إلى مذكورين2800مصروفات عمليات/من حـ4648.96648.9

مصروفات عمليات/ من حـ700مصروفات عمليات/من حـ4658.3

مصروفات عمليات/حـمن 5175.4

مصروفات عمليات/من حـ132.5

رصيد2100رصيد11966.2
16615.116615.128002800

أي خصومات تخصم علي مقاول الباطن يجب أن تظهر بمستخلصه حتى نصـل إلـى المبلـغ الصـحيح        -4

.المستحق صرفه للمقاول 

باطن طبقا للعقد المبرم بين مقاول الباطن و المقاول العام و           يجب أن يتم مراجعة فئات مستخلص مقاول ال        -5

خصم تامين الأعمال خصـم الدفعـة المقدمـة أن          % 1أيضا مراجعة الخصومات من حيث خصم الضرائب        

.وجدت يجب مراجعة الاعتمادات المطلوبة من المكتب الفني و مدير المشروعات 

بان يكون للمقاول بطاقة ضريبية حتى لا يقع المقاول العام           يجب أن نتعاقد مع مقاولي باطن بصفة قانونية        -6

.حتى المسائلة الضريبية 

يجب أن يتم التوقيع علي عقد مقاول الباطن من مقاول الباطن نفسه-7

قد نجد أن هناك بعض التعليات التي تتم علي مقاول الباطن لأي سبب من الأسباب كان يوجد مـثلا بنـد                      -8

ر معتمد و بالتالي لا يجوز صرفه إلا بعد اعتماد فئة البند و بالتالي يتم تعلية قيمة هـذا              بمستخلص المقاول غي  

البند حتى يتم اعتماده من المكتب الفني

القيد

مقاول باطن /من حـ

مقاولي باطن تعليات/إلي حـ

قت تم إنشاء حساب آخر نجد هنا انه تم خصم قيمة البند الذي تم عليته من مقاول الباطن و في نفس الو-

كالتزام علي المقاول العام و لكن لا يتم الصرف عليه حتى يتم تسويته و يقفل في حساب المقاول مرة أخرى 

كان يتم اعتماد البند الذي تم تعليته و بالتالي يكون القيد الرد

مقاول باطن تعليات/من حـ

مقاول باطن/إلي حـ

يةأجور عمال اليوم: ثالثا 

يتم صرف أجور عمال المياومة و الخاصة بالمقاول العام كل أسبوع أو حسب ما يراه المقاول العام و يتم -1

)سيتم شرح عهدة الموقع فيما بعد( الصرف من عهدة الموقع 

يجب الحصول علي صورة البطاقة الشخصية لعامل المياومة بسبب انه يتم السؤال عنها من مأمور -2

ضرائب كسب عمل
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يتم إعداد كشوف عمالة موقع عليها من العامل عندما يتم قبضه عليها و سراكي لكل عامل خلال الأسبوع -3

يتم اعتمادها من مهندس الموقع

شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة
.م.م.ش

كشف عمالة

إليعن الأسبوع من
عدد المهنةالاسمم

الأيام
التوقيعالصافيخصوماتليالإجماالفئة

75-51575عاملمحمد عبد القادر1
90-61590عاملمحمد سامي2
90-61590عاملإبراهيم جابر3
125-525125نجارالسيد متولي4
125-525125نحاتطار السيد5

505

مدير المشروععمهندس الموق

قيد اليومية

أجور عمال-مصروفات عمليات/من حـ505

العهد/إلي حـ505

.يتم تثبيت يوم من كل أسبوع يتم قبض العمالة فيه عن الأسبوع بالكامل -4

المصروفات غير المباشرة-:رابعا 

التحليل تعبر عن المصروفات المباشرة فقط هي أي مصروفات أخرى لا توجد بكارتة التحليل حيث أن كارتة 

مثل مصروفات السيارات من بنزين و صيانة و إهلاك مصروفات الموقع من ضيافة و نظافة و أدوات 

مكتبية و مطبوعات تصوير وطبع و خلافه

التأمينات الاجتماعية علي عمالة الموقع-1

قيام بسداد تأمينات اجتماعية علي عمالة الموقع و طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية يجب علي المقاول العام ال

00،%2.16، %2.7،%3.16نتحدد بنسبة العمالة بالعقد فقد تكون هذه النسبة 
و يتم السداد هذه التأمينات بإحدى طريقتين

أن يتم سداد التأمينات مع كل مستخلص إيراد حيث يؤجل العميل سداد المستحق عن مستخلص الإيراد -أ

سداد التأمينات الاجتماعية و الحصول علي الشهادة الدالة علي السدادحتى يتم 
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نسبة التأمينات المقررة علي المشروع× حجم عمل مستخلص الإيراد = قيمة التأمينات 

القيد

تأمينات اجتماعية–مصروفات العمليات /من حـ

بنك، صندوق/ إلي حـ

ات الاجتماعية من المستحق من مستخلص الإيراد علي أن يتم ردها عند أن يقوم العميل بحجز قيمة التأمين-ب

استلامه للشهادة الدالة علي السداد

قيد الحجز

)اصل(مبالغ محتجزة لدي العملاء /من حـ

العملاء/إلي حـ

يتم إجراء القيد و عند سداد التأمينات الاجتماعية و الحصول علي الشهادة الدالة علي السداد و تسليمها للعميل 

الآتي

العملاء /من حـ

مبالغ محتجزة لدي العملاء/إلى حـ

التأمينات الاجتماعية تستحق فور اعتماد المستخلص بغض النظر عن السداد -:ملحوظة 

قيد الاستحقاق

تأمينات اجتماعية–مصروفات عمليات /من حـ

مصروفات مستحقة/إلى حـ

ويليةالمصروفات التم-2

في حالة حصول المقاول العام علي أحد المشروعات للتنفيذ و لعدم وجود السيولة اللازمة لتمويل المشروع 

يطلب المقاول العام من أحد البنوك تمويل هذا المشروع في مقابل أن يتنازل للبنك عن جميع مستحقاته بهذا 

بنك و لصالح المقاول العام بان يذكر في المشروع حيث تكون الشيكات المستلمة من العميل تحرر باسم ال

الشيك ادفعوا لامر البنك الأهلي المصري لصالح شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة و يتم التمويل بنسبة 

معينة من حجم التعاقد علي أن يحجز البنك من كل شيك محصل من العميل هذه النسبة علي أن تترك النسبة 

ف بهاالباقية للمقاول العام للتصر

جنيه و قد طلب المقاول العام من أحد البنوك 2000000فبفرض أن حجم العمل في أحد المشاريع بلغ 

من حجم العمل % 70تمويل هذا المشروع علي أن يقوم البنك بتمويل المشروع بنسبة 

جنيه1400000% = 70× 2000000= مبلغ التمويل 

جنيه1400000تتعدي مبلغ التمويل و البالغ أي أن المقاول العام له الحق في سحب مبالغ لا

شيكات علي فترات متباعدة3و بفرض أن المقاول العام قام بتحصيل عدد 

جنيه بحيث 1100000جني و الشيك الثالث 300000جنيه و الشيك الثاني 600000قيمة الشيك الأول 

جنيه و هو يساوي قيمة التعاقد2000000يصبح المحصل 

بنك بحجز نسبة التمويل من الشيك الأولهنا يقوم ال

جنيه تحت تصرف المقاول العام180000جنيه  و يترك مبلغ %420000 = 70× 600000

جنيه تحت تصرف المقاول العام90000جنيه و يترك مبلغ %210000 = 70× 300000
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امجنيه تحت تصرف المقاول الع330000جنيه و يترك مبلغ %770000 = 70× 110000

جنيه و هو يعادل قيمة التمويل 1400000= 770000+210000+420000= إذا ما قام البنك بحجزه 

الممنوح من البنك للعميل

في سبيل هذا يقوم البنك باحتساب فوائد علي الرصيد المكشوف كما يحصل علي عمولة تنازل عن كل -

في الألف من قيمة الشيك المحصل5شيك محصل بنسبة 

القيد

مصروفات تمويلية–مصاريف عمليات /من حـ

البنك/إلي حـ

ضريبة المبيعات-3

%) 2.2،%2،%2.9(في حالة نشاط المقاولات يتم المحاسبة بالاتفاقيات الحكمية بان يتم تحصيل نسبة ثابتة 

ن ضريبة من العميل و توريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب علي المبيعات و بالتالي ما يتم سداده م

المبيعات علي المدخلات من كيماويات و طوب و حديد وخلافه يعتبر تكلفة تضاف علي تكلفة هذه البنود حيث 

إنها لا يتم استردادها

جنيه500و تم سداد ضريبة مبيعات 10000تم شراء حديد بمبلغ -:مثال

القيد

حديد–مصاريف عمليات /من حـ10500

الموردين/إلي حـ10500

يوجد بكارتة تحليل البنود  اهلاكات  تقديرية إلا نه في التطبيق العملي يتم الآخذ بالإهلاك -:الاهلاكات -4

المحاسبي طبقا لما موجود فعلا 

لاحظ أن الأخشاب بشركة المقاولات تعتبر من الأصول الثابتة نظرا لاستخدامها اكثر من مرة و اكثر من -

يتم احتسابه بطريقة إعادة التقدير و لا يستخدم في قيد الإهلاك مجمع سنة في التشغيل وإهلاك الخشب

الإهلاك أي انه يتم إهلاك الخشب بالطريقة المباشرة كما من الممكن تقدير إهلاك الخشب طبقا للتقديرات 

الهندسية و التي نحصل عليها من المكتب الفني

)طريقة مباشرة(قيد إهلاك الخشب 

إهلاك أخشاب–ات مصاريف العملي/من حـ

الأخشاب–الأصول /إلى حـ

يتم تخفيض قيمة الأصل مباشرة بثمن البيع و لتحديد إهلاك الخشب بإعادة التقدير              -: في حالة بيع أخشاب      -

يتم بالمعادلة الآتية
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رصـيد  –المحصل من المباع خلال الفترة      –المشتريات خلال الفترة    +رصيد أول المدة    = مصروف الإهلاك   

خر المدةآ

قيد البيع

بنكالالصندوق ، /من حـ

أخشاب-الأصول/إلى حـ

انتقالات ، مرتبات ، ( أي مصروفات أخرى لم تظهر بكارتة التحليل تعتبر مصروفات غير مباشرة -5

.)…إكراميات ، نظافة ، ضيافة ،رسومات هندسية ، مصاريف نقل ، 

اثبات اهلاك الالات المستخدمة -6

...مصروف عمليات موقع / من حـ 

مجمع اهلاك الالات/ إلى حـ 

)قيد ختامي ( 
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الإيــرادات

بناءا علي ما تم تنفيذه من بنود أعمال يتم إعداد مستخلص الإيراد والذي يتم محاسبة العميل عليه و يتم إعداد 

مستخلص الإيراد طبقا لحصر الكميات ويرسل لاستشاري المشروع لمراجعة الكميات المدونة به ثم يرسل بعد 

ذلك للعميل لمراجعة النواحي المالية

و نسبة % 1و بخصم ضرائب أرباح تجارية و صناعية % 5يقوم العميل بخصم تامين ضمان أعمال -

الدفعة المقدمة إن وجدت

إذا كان حجم العمل بالمستخلص يشمل ضريبة المبيعات هنا يجب فصل الإيراد عن ضريبة المبيعات-

اديةوذلك إذا كانت الأعمال أعمال اعتي100/102.9× حجم العمل = الإيراد 

2.9/102.9× حجم العمل = ضريبة المبيعات 
قد يقوم المقاول العام بشراء تشوينات أي مواد و يقوم بتشوينها بالموقع علي أن يتم محاسبة العميل عليها -

بنسبة صرف معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا

لصات المقاولين علي يتم إعداد أي مستخلص من بداية العمل حتى تاريخ إعداد المستخلص كما في مستخ-

أن يتم حسبة كل مستخلص بالطرح من المستخلص السابق

فئات البنود بمستخلص الإيراد هي الفئات التي ظهرت بالمقايسة التثمينية-:ملحوظة-

قيد المستخلص 

و القيمة التي 31/1/2002إلى 1/1/2000نظرا لان المستخلص يتم إعداده عن فترة معينة  و ليكن من 

داره بها قد تختلف عند اعتماد المستخلص من استشاري المشروع و الإدارة المالية لمالك و ليكن يتم إص

25/2/2000تاريخ الاعتماد في 
و في تاريخ الاعتماد يتم تعلية قيمة المستخلص علي العميل31/1/2000لذلك يجري قيد استحقاق في 

قيد إثبات الإيراد

-31/1/2000

تحقةإيرادات مس/من حـ

الإيرادات/إلى حـ

قيد تعلية المستحق علي العميل في تاريخ الاعتماد

25/2/2000في -

العملاء /من حـ

إيرادات مستحقة/إلى حـ

قيد مستخلص الإيراد

1مستخلص رقم
جنيه16151.6= 100/102.9× 16620=الإيراد

جنيه468.4= 2.9/102.9× 16620= مبيعات .ض
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ورينمن مذك

)ميزانية(العملاء /حـ48298.8

)ميزانية(ضرائب مستقطعة من المنبع /حـ166.2

)ميزانية(تامين أعمال لدي الغير/حـ831

)ميزانية(عملاء دفعة مقدمة /حـ3324

إلي مذكورين

)ميزانية(ئب علي المبيعات الضرامصلحة/حـ468.4

)حساب ختامي(الإيرادات /حـ16151.6

عملاء تشوينات/حـ36000

2مستخلص رقم
جنيه21943.63= 100/102.9× 22580) = 16620-39200= (الإيراد

جنيه636.37= 2.9/102.9× 16620= مبيعات .ض

جنيه225.8= 166.2-392=ص .ت.أ.ض

جنيه1129= 831-1960=ل تامين أعما

جنيه4516= 3324-7840=عملاء دفعة مقدمة 

جنيه14400= 36000-21600=عملاء تشوينات

من مذكورين

العملاء/حـ2309.2

ضرائب مستقطعة من المنبع/حـ225.8

تامين أعمال لدي الغير/حـ1129

عملاء دفعة مقدمة/حـ4516

عملا تشوينات/ حـ14400

إلي مذكورين

مصلحة الضرائب علي المبيعات/حـ636.37

الإيرادات/حـ21943.63
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شركة المحروسة للإنشاءات المتقدمة
م.م.ش

31/3/2000إلى 1/3/2000عن المدة من ) 1(مستخلص جاري رقم 
نسبة الصرفالكميات رقم م

البند
الكمية نوع العمل

بالعقد
لوحدةا

حاليةسابقةإجماليةخلال المدةسابقة

جملة قيمة الأعمال الفئة
حتى الآن

قيمة ما سبق 
من أعمال

قيمة أعمال خلال 
المدة

1116500.00016500.00%100%30150015000م2600بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع

10120.000120.00%60%3020200م30لمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحةبا

16620.0016620.00الإجمالي

120036000.0036000.00%05050060تشوينات

166.20166.20%1خصم ض

831.00831.00%5خصم تأمين أعمال 
3324.003324.00%20خصم دفعة مقدمة 

48298.8048298.80المستحق صرفه
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30/4/2000إلى 1/4/2000عن المدة من ) 2(مستخلص جاري رقم 
نسبة الصرفالكميات

م
رقم 
البند

نوع العمل
لوحدةاالكمية بالعقد

حاليةسابقةإجماليةخلال المدةسابقة
الفئة

جملة قيمة الأعمال 
حتى الآن

قيمة ما سبق من 
أعمال

قيمة أعمال خلال 
المدة

11385001650022000%100%3150020003500100م2600بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع

10700120580%100%320507060م30بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة

392001662022580الإجمالي

14400-12002160036000%60%203060-50تشوينات

392166.2225.8%1خصم ض

19608311129%5خصم تأمين أعمال 

784033244516%20خصم دفعة مقدمة 

5060848298.82309.2المستحق صرفه
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-:ملاحظات

تهلاكها و ذلك  من  المستحق من مستخلص الإيراد و قد يقوم العميل بخصم استهلاك كهرباء الموقع إذا قام بسدادها والتي قام المقاول العام باس-1

جنيه1000بفرض أن المبلغ بلغ 

القيد

كهرباء–مصاريف عمليات /من حـ1000

العملاء/إلى حـ1000

هادة أن يقوم العميل بحجز قيمة التأمينات الاجتماعية من المستحق من مستخلص الإيراد علي أن يتم ردها عند استلامه للش-2

الدالة علي السداد

قيد الحجز

)اصل(مبالغ محتجزة لدي العملاء /من حـ

العملاء/إلي حـ

أن يقوم العميل بخصم أي مبالغ أخرى تحملها العميل و قد كان يجب أن يقوم بتنفيذها المقاول العام-3

لبناء و الناتجة من المقاول العام و نظرا لان هذه جنيه لتنظيف الموقع من مخلفات ا1500قام العميل بسداد مبلغ -:مثال 

المخلفات هي مسؤولية المقاول العام لذلك قام العميل بخصم ذلك المبلغ من المقاول العام

القيد 

نظافة.م–مصاريف عمليات /من حـ1500

العملاء/إلى حـ1500

ام خصما من المقاول العامأن يقوم العميل بتوريد مواد بدلا من المقاول الع-4

هنا يقوم المقاول العام بعمل أذون إضافة بهذه المواد 

القيد

)جرد مستمر( مخزن حديد /من حـ

العملاء/إلى حـ

علي أن يتم تسويتها أسبوعيا أو ) المقاول العام (يتم الصرف علي الموقع بواسطة عهدة يتم صرفها من الشركة -:العهد 

لحاجة حسب ا

يتم عمل طلب عهدة من الموقع للإدارة المالية موضح به احتياجات الموقع خلال فترة محددة و لتكن خلال أسبوع قادم-

يتم مراجعة الطلب من مدير المشروع ثم من الإدارة المالية للتعليق علي المطلوب صرفه بالطلب من حيث إمكانية -

الصرف 

ها بكشف تسوية العهدة مرفق معه جميع المستندات الدالة علي الصرف ثم ترسل للإدارة يتم تسوية عهدة الموقع بتفريغ-

المالية حيث يتم مراجعتها من مدير المكتب الفني ثم مدير المشروعات ثم الإدارة المالية
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عھــدةطلب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الموقــــــعمدیـر المشـروعـات                                             / السیـد المھنـدس
تـحیة طیبـة و بـعـد ،،، 

. . . . . . . . . . . . . . . .: تاریــــــــخ 
-:اعتماد صرف المبالغ الآتیة برجاء  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :رقم الطلب 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .المسئول عن العھدة  

ملاحظــــــــــات خاصــــــة بالإدارة المالیــــــة

مستحقات المشروع المطلوب المعتمد صرفھالاسمم
سبب الصــــرفصرفھ

دائنمدين
تاریــــخ  أخــر مستنـد

ــدالمستنـ
32000/2/28مس1000سلفة2000سعيد عبد العزيز/مقاول1

لــــــــيالإجما

ملاحظات الإدارة المالية ملاحظات مدير المشروعات علي بنود الصرف

علي بنود الصرف

دائـــنمديــنالبيـــان

رصيد العهدة 1

التسويــة2

الرصيد 3

الحالي

جعـة                    الإدارة الماليـة مدير المشروع                  مدير المشروعات                    قسم المرا
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عهدةتسويةكشف
:الموقع :مسؤول العهدة :رقم العهدة 

:مهندس الموقع من               إلى: التاريخ 

رقم 

المستند

ملاحظـــــــاتدفعاتالمصروفالبيـــــــانالتاريخ

50ضيافة شاي و سكر للموقع15/3/2000

1000دفعة للمقاول محمد احمد26/3/2000

10انتقالات سعيد محمود لشراء أغراض37/3/2000

601000الإجمالي

دائنمدينالبيان

1200رصيد سابق

1060التسوية

0ما تم صرفه

140رصيد حالي

مسئول العهدةمسئول العهدةمدير الموقع
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قيد صرف العهدة-

هدالع/من حـ

الصندوق ، بنك/إلى حـ

قيد تسوية العهدة-

من مذكورين

مصاريف عمليات/حـ60

ضيافة50

انتقالات10

محمد احمد–مقاولي باطن /حـ1000

العهد/إلى حـ1060

روفات تم أقفالها بالحساب الختامي  و تم تحميلها عليه و لم هي عبارة عن مص-:أعمال تحت التنفيذ آخر المدة 

تساهم بعد في توليد إيراد هذه المصروفات يتم تخفيض الحساب الختامي بها عن طريق قيد إثبات و ذلك طبقا 

:قد تكونلمبدأ مقابلة المصروف بالإيراد هذه المصروفات 

ختامي و لم تدرج بعد بمستخلص الإيرادمواد تم صرفها بالفعل أو تم تحميلها علي الحساب ال-1

أجور تم صرفها بالفعل و لم تدرج بعد بمستخلص الإيراد-2

تم تنفيذها بالفعل و تم إدراجها بمستخلص الإيراد كبنود إلا انه الاستشاري لم يعتمدها بعد هذه ) مصروفات(أعمال -3

حسب الدراسة الظاهرة بكارتة التحليل بان يكون هذا المصروفات أما أن يتم تحديدها بدقة أو تأخذ بنسبة من بند الإيراد

من بند الإيراد الظاهر بمستخلص الإيراد% 75معني ذلك أن تكلفة هذا البند تكون % 25البند هامش ربحه 

) الإيراد( و بين نسبة صرف هذا البند بمستخلص الإيراد ) المصروف(فرق نسبة صرف بين مستخلص مقاول الباطن -4

إلا أن هذا البند تم اعتماده كبند إيراد في % 100أن تم عمل مستخلص مقاول باطن بنسبة صرف بفرض-:مثال 

تم إثباتها كمصروف للمقاول الباطن و لا يوجد ما % 20معني ذلك انه يوجد % 80مستخلص الإيراد بنسبة صرف 

يقابلها إيرادات

ن هذه العمولة عن مدة سنة و هي مدة خطاب مصروفات تمويلية و الخاصة بعمولات خطابات الضمان فقد تكو-5

الضمان و لذلك يجب تحديد قيمة من هذه العمولة كأعمال تحت التنفيذ

مصروفات تجهيز الموقع في بداية المشروع يجب تحديد قيمة من هذه المصروفات كأعمال تحت التنفيذ-6

تحقيق إيراد خلال الفترةأي مصروفات أخرى تكون محملة علي الحساب الختامي و لم تساهم كلها في-7

إثبات أعمال تحت التنفيذ آخر المدة-القيد

أعمال تحت التنفيذ آخر المدة/من حـ

تنفيذ العقود و المقاولات/إلى حـ



تمــحـــاســبــة الـمـقــاولا

إعداد 
أشـرف الـمـغربـي

39

ختامي في أعمال تحت التنفيذ آخر المدة ستكون أعمال تحت التنفيذ أول المدة خلال العام التالي و سيتم أقفالها بالحساب ال-

العام التالي

وعليه يكون شكل الحساب الختامي في حالة -

نظام الجرد الدوري

تنفيذ العقود و المقاولات/حـ

إيرادات العملياتتشوينات أول المدة

مصاريف العمليات

تشوينات آخر المدةاهلاكات

دةأعمال تحت التنفيذ آخر المأعمال تحت التنفيذ أول المدة

)متمم (مجمل الربح 

أن مصاريف العمليات تشمل مشتريات المواد بالكامل بغض النظر عن ما تم صرفه و لذلك تم إثبات تشوينات آخر المدة-:لاحظ 

نظام الجرد المستمر
وعليه يكون شكل الحساب الختامي في حالة الجرد الدوري

تنفيذ العقود و المقاولات/حـ

ت العملياتإيرادا

مصاريف العمليات

اهلاكات

أعمال تحت التنفيذ آخر المدةأعمال تحت التنفيذ أول المدة

)متمم (مجمل الربح 

أن مصاريف العمليات تشمل المواد المنصرفة  فقط-:لاحظ 
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جرد دوري

31/12/2000إلى 1/1/2000قائمة استغلال العقود و المقاولات عن المدة من 

سنوات المقارنةجنيهجنيهجنيه

إيرادات العمليات×××

يخصم

مصروفات العمليات×××

الاهلاكات

وسائل نقل و انتقال×××

عدد و أدوات و قمط×××

آلات و معدات×××

أخشاب×××

أثاث و معدات مكاتب×××

×××

×××

يضاف

تشوينات آخر المدة×××

أعمال تحت التنفيذ آخر المدة×××

×××

يخصم

تشوينات أول المدة×××

أعمال تحت التنفيذ أول المدة×××

×××

مجمل ربح العمليات×××

صرفه و لذلك تم إثبات تشوينات آخر المدةأن مصاريف العمليات تشمل مشتريات المواد بالكامل بغض النظر عن ما تم -:لاحظ 
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جرد مستمر

31/12/2000إلى 1/1/2000قائمة استغلال العقود و المقاولات عن المدة من 

سنوات المقارنةجنيهجنيهجنيه

إيرادات العمليات×××

يخصم

مصروفات العمليات×××

الاهلاكات

وسائل نقل و انتقال×××

عدد و أدوات و قمط×××

آلات و معدات×××

أخشاب×××

أثاث و معدات مكاتب×××

×××

×××

يضاف

أعمال تحت التنفيذ آخر المدة×××

×××

يخصم

أعمال تحت التنفيذ أول المدة×××

×××

مجمل ربح العمليات×××

يف العمليات تشمل المواد المنصرفة  فقطأن مصار-:لاحظ 
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الاستثمار العقاريالجزء الثاني

لا يختلف الاستثمار العقاري عن نشاط التشغيل للغير من ناحية المستندات تماما كما سبق بالنسبة لمستخلصات مقاولي باطن و كذلك 

عقاري أي مصروف مما سبق لا يتم إثباته كمصروفات بل الأجور و كشف العمالة و كذلك أذون صرف المواد إلا انه في الاستثمار ال

نظرا لطول الفترة التي يتم الاعتراف فيها بالإيراد فهو يختلف عن التشغيل للغير استثمار عقاري–أصول متداولة يثبت علب انه 

بوجد مصروفات تقابل الإيرادات أما حيث انه في نشاط التشغيل للغير يتم إعداد مستخلص إيراد شهريا و يتم المحاسبة عليه و بالتالي 

للاعتراف بالإيراد يجب أن يتم بيع الوحدات بالفعل وان يتم في الاستثمار العقاري فمالك المشروع هنا هو المقاول العام و بالتالي 

و بالتالي لاثبات الإيراد تظهر مشكلتين%50التسليم أو أن تصل نسبة إنجاز الوحدة لاكثر من 

تم بيع الوحدة أم لا حيث لا يثبت الإيراد إلا إذا تم بيع الوحدة بالفعلهل -:الأولى 

فإذا تم البيع فمتي يتم الاعتراف بالإيراد-:الثانية

القيود 

عن استلام دفعات مقدمة-

البنك/من حـ

حجز أو حسب التصنيف  –عملاء دفعة مقدمة /إلى حـ

عند صرف أي مصروفات -

)أصول(استثمار عقاري /حـمن 

حسب الحالة/إلى حـ

إثبات إيراد و تكلفة الجزء المنجز أو إيراد و تكلفة الوحدة المباعة-

إثبات التكلفة-:أولا 

تكلفة الجزء المنجز ، تكلفة الوحدات المباعة/من حـ

استثمار عقاري/إلى حـ

لاخر و من شركة لأخرىتحديد تكلفة هذا الجزء يختلف من مشروع

إثبات الإيراد-:ثانيا 

من مذكرين

عملاء دفعة مقدمة/حـ

)بالفرق بين الإيراد و ما تم دفعه مقدما(العملاء / حـ

إيرادات الجزء المنجز ، إيرادات وحدات مباعة/إلى حـ
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خاصةخطابات الضمان و دورها في نشاط المقاولات 

letter of guaranteeما هو تعريف خطاب الضمان أو الكفالة 
تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالـة          هي خطابات الضمان 

ل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه      كما يقر بتجديده بشرط ان تص     . المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة         
تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان

-: و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها 
أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته-1
لضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة         أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب ا         -2

للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق
أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة-3
أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير-4
الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق-5
ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد-6
فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة          ) ير معلق بشرط  غ(الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً        -7

بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق
أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية-8
ن ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه              لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضما        -9

، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميـل بـأداء                      
التأمين نقداً 

، يتقدم المقاولون بعطاءام في هذه المناقصات و         و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات           
تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمـام        

تفعت الأسعار بعد أن تقدموا     و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءام إذا إر             . المشروع المطلوب   
لها ، أو إذا تبين لهم أم أخطأوا التقدير ، فإا تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائـه      

ما يوازي   و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء                . صودر هذا التأمين    
و إذا رست الناقصة على مقاول معين ،     " خطاب الضمان الأبتدائي  "هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا            

فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين ائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقـدم                        
. هذا التأمين خطاب ضمان ائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولاتبدلاً من 

و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصـى فالأسـاس    
أمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حملـت              فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود ت        

إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سـوف           
.ركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم الت
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خطابات الضمان

خطاب ضمان خارجيخطاب ضمان محلي

وارد من 
مراسلین 

لصالح 
مستفیدين 

صادر بناء على بالدولة
طلب مقیم بالدولة 
لصالح مستفیدين 

بالخارج

خطابات 
الضمان 
الملاحیة

خطابات الضمان 
المھنیة

خطابات الضمان 
الجمركیة

خطابات ضمان 
المناقصات و 

المزايدات
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.و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات و المزايدات 
ناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسـات و          خطابات ضمان الم  

-:الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي 

PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND)خطاب الضمان الأبتدائي  -1

بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمـئن الجهـة طارحـة                    وللمقاو هو الذي يرفقه ا    
المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره

عدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليـه و  و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي ب     
خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهـة  قاولففي الحالتين يسترد الم. توقيعه على عقده  

.المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي

FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE)طاب الضمان النهائي  خ-2

و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفـق                      
قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتـهاء        و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل         . شروط عقد المقاولة أو التوريد      

مدته

MAINTENANCE GUARANTEEخطاب ضمان الصيانة  -3

بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفـذ تمامـا حسـب الشـروط و                   
ير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجـة إلى إجـراء بعـض    المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غ           

الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإا تطلب أن                       
روع ، و تكـون  يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المش                 

مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب

ADVANCE PAYMENT GUARANTEEخطاب ضمان الدفعة المقدمة  -4

قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلـوب        
الذاتية لمقابلة إحتياجاا ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العمليـة  إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده     

الخ ، و يصـدر خطـاب       .. و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات                 
منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستترال نسـبةمن الدفعـة   الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى         

و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة         . المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية           
على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة    و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته                 –

المستقطعة من المستخلصات سداداً  للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميـل                     
نـها ، ويجـري     بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم  بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل ع                  

.تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها
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خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول-5
تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نمـاذج لإنجـاز            

الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية  العملية المعهود ا إليه ، و يكون

-:نجد أن أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف 
العميل: الطرف الأول 

و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان
المستفيد: الطرف الثاني 

و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان

البنك: لثالث الطرف ا
و هو الذي يصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان

-:علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد 
، أو قد تكـون     تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير                    

تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابـات               
الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية

:علاقة العميل بالمصرف 
العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر             يعتبر الطلب الذي يتقدم به      

إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملـزم                     
تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان

:بالمستفيد لبنكعلاقة ا
متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد

:غطاء خطابات الضمان

رف إلى ذلك يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المص
: تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي 

مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع: غطاء مادي 
مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل                  : غطاء غير مادي    

لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد
.و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها 

غطاء كامل-ا
عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحـالات                      

رف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمـة  يجب أن نع 
هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان

غطاء جزئي-ب
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ة أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع            من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئي           
العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراهـا                       

مناسبة في هذا الشأن

كيفية أصدار خطاب الضمان
مكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المسـتفيد مـن   يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الم         

الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بـأن            
ن التصريح للمصرف بـأن  يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل      

يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة
تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك                    

و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى               ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ،          
التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكـن       

.. قد أصدر التجيد دون موافقة العميـل         ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان             
لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان

بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب                
أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع            ) المسجل  (الموصى عليه   الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد        

على الأستلام
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شركات المقاولات دفاتر القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في 

في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان 

)اشارة معينة مثل اسم الموقع (ضمان غطاء خطاب/ من حـ
البنك/إلى حـ

في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان

البنك/ من حـ
)اشارة معينة مثل اسم الموقع (غطاء خطاب ضمان / إلى حـ

لضمان لعدم إلتزام من جانب الشركةفي حالة دفع البنك قيمة ا

ارباح وخسائر/من حـ
)اشارة معينة مثل اسم الموقع (غطاء خطاب ضمان / إلى حـ


	مقدمة :-
	أولا:- الأطراف
	ثانيا :- طرق التعرف علي المشروع :- يتم عن طريق
	ثالثا :- كيفية الدخول في المناقصات
	ثالثا :- كيفية الدخول في المناقصات
	ثالثا :- كيفية الدخول في المناقصات
	ثالثا :- كيفية الدخول في المناقصات
	ثالثا :- كيفية الدخول في المناقصات
	مشروع إنشاء مبني المدرجات بكلية التجارة




	بيان الأعمال


	أعمال الخرسانة المسلحة
	أعمال الخرسانة المسلحة
	أعمال الخرسانة المسلحة
	م3
	رقم البند              1-5
	البند  خرسانة مسلحة للأساسيات و رقاب الأعمدة و الحوائط
	الكمية                           420.00 الوحدة                 م3


	المواد
	إجمالي البند

	خامسا :- ميعاد فتح المظاريف

	قيد اليومية
	القيود
	القيود
	القيود
	القيود
	القيود
	سادسا : قيام شركة المقاولات (المقاول العام) بالتنفيذ




	المقاول الباطن
	المقاول الباطن
	المقاول الباطن
	المقاول الباطن
	المقاول الباطن
	المقاول الباطن
	المقاول الباطن
	حالة الجرد الدوري
	كارتة الصنف
	كارتة الصنف








	البنـد الثاني
	البنـد الثاني
	م
	البنــد
	الوحدة
	الكمية
	الفئة
	الإجمالي
	1
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	م3
	2600
	5.95
	15470.00
	2
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	م3
	30
	5.00
	150.00
	3
	بالمتر المسطح مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 2 متر طولي
	م2
	30
	4.5
	120.00
	4
	بالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طبقة العزل
	م2
	40
	3
	120.00
	5
	5
	بالمتر المسطح عمل دفره أسمنتية سمك 5 سم لزوم مصنعيه طبقة العزل الأفقية
	م2
	200
	0.50
	100.00
	6
	بالمتر المكعب حداده وصب اللبشه
	م2
	100
	25
	2500.00
	7
	بالمتر المكعب حداده ونجارة لزوم حوائط الخزان
	م3
	150
	50
	750.00
	8
	بالمتر المسطح مباني سمك نصف طوبه لزوم حماية طبقة العزل الرئيسية
	م2
	250
	4.50
	1125.00
	9
	9
	بالمتر المكعب ردم بالرمال الموردة بمعرفة سيادتكم والردم على طبقات سمك الطبقة 30 سم مع الدك والغمر بالمياه.
	م3
	1700
	2.75
	4675.00
	فقط وقدره واحد وثلاثون الفاً وسبعمائة وستون جنيهاً لا غير
	31760.00
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 2 متر طولي
	بالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طبقة العزل
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 2 متر طولي
	بالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طبقة العزل
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	مباني نصف طوبة مع عمل أكتاف كل 2 متر طولي
	بالمتر المسطح بياض تخشين للمباني قبل طبقة العزل
	بالمتر المسطح مباني سمك نصف طوبه لزوم حماية طبقة العزل


	القيد
	القيد
	القيد
	ثالثا : أجور عمال اليومية


	إبراهيم جابر
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	رابعا :- المصروفات غير المباشرة
	قيد المستخلص








	قيد تعلية المستحق علي العميل في تاريخ الاعتماد
	قيد مستخلص الإيراد

	مستخلص رقم1
	مستخلص رقم2
	مستخلص رقم2
	مستخلص جاري رقم (1) عن المدة من 1/3/2000 إلى 31/3/2000
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	مستخلص جاري رقم (2) عن المدة من 1/4/2000 إلى 30/4/2000
	بالمتر المكعب حفر مع نقل ناتج الحفر لخارج الموقع
	بالمتر المكعب صب خرسانة عادية أسفل اللبشة المسلحة
	تاريــــــــخ : . . . . . . . . . . . . . . . .



	ملاحظــــــــــات خاصــــــة بالإدارة الماليــــــة
	م
	الاسم
	مستحقات المشروع
	الإجمالي


	رصيد سابق

